




Sunny Rojas..

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS



Gerencia de Planificación


Departamento Formulación,
Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos

julio – Septiembre 2022

I. AVANCE GENERAL DE PROYECTOS A SEPTIEMBRE

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Seguridad	Despacho 24 hrs (Fase 2)	Programa de mejora continua que está desarrollándose en varias etapas, con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.	80%	*Registro de la entrada de la carga de exportación a la administración de salida vía el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) * Pase a Producción: completado.
	Gestión integral de riesgo (Fase 2)	El motor de riesgo es una herramienta de alta precisión que toma los datos de las declaraciones aduanales y los analiza, combinando indicadores y reglas de negocio para predecir e identificar el perfil de riesgo de las importaciones y exportaciones antes de su llegada o salida de nuestros puertos y aeropuertos.	97%	<u>Motor de riesgo</u> * Proyecto en etapa de estabilización.



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Hub Logístico	<p>Liderar la meta de convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centro América y el Caribe.</p> 	60%	<p>* Proceso de actualización del marco legal regulatorio para el Hub Logístico. * Anteproyecto de ley Hub Logístico Marco legal: en proceso de discusión en el Senado de la República. - Los 73 artículos que componen el documento fueron revisados y actualmente se están discutiendo los puntos en los que se debe llegar a un consenso entre los sectores involucrados.</p> <p>* Elaboración del estudio de viabilidad de convertir a RD en el principal Hub logístico del Caribe. * Inicio de la fase de consultoría externa (AMCHARD-DGA).</p> <p>* Avance detallado del Plan: * Levantamiento del entorno macro 69%. * Análisis de las ventajas comparativas y competitivas 100%. * Análisis de la capacidad instalada de las operaciones logísticas 29% * Reuniones con los actores claves 45%.</p>

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Ley de Aduanas	Fase 2: Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21: Plan de capacitación a nivel nacional, Aplicación del Reglamento y Cambios Tecnológicos	46%	*Revisión de las observaciones remitidas sobre el reglamento de los gremios. *Resultado de la consulta pública fueron identificados 257 artículos con observaciones por parte de los diferentes gremios - Avance de un 68% de revisión de las observaciones.
	Implementación Normas ISO 37301-37001	Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno y asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.	75%	*Avances: - Se continúa avance del proyecto, en proceso de implementación del sistema y planificación de las auditorías.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	NOBACI	Documentación de procedimientos y políticas en apoyo al cumplimiento de las NOBACI.	94%	* DGA continua en proceso de documentación y de revisión de los puntos pendientes acorde a cronograma de trabajo.
	Estandarización de Procesos (Fase 2)	Proyecto que tiene la finalidad de identificar, documentar y estandarizar los procesos operativos en miras de que sean más eficientes.	89%	* Se continuo proyecto de estandarización de procesos, incluyendo los puntos contenidos en la nueva ley de aduanas 168-21.



Sunny Rojas

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Sello Igualando RD	El Sello Igualando RD es un programa voluntario de reconocimiento internacional, diseñado para las instituciones públicas que busca apoyar y reconocer a aquellos organismos que se comprometen a mejorar en el avance de la Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.	A determinar	* En proceso de estructuración del plan de trabajo del proyecto y se continúan documentando las políticas y procedimientos que estarán apoyando el Sello.
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	60%	<p>* Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pase a producción de servicios priorizados: completado. * Inicio de etapa de ajustes y validaciones. <p>* Próximos pasos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agregar nuevas funcionalidades a la plataforma. * Automatización de servicios restantes. * Inicio de plan de comunicaciones de nueva plataforma y servicios priorizados en la etapa de inicial.
	Optimización del sistema financiero de la DGA	Herramienta Dynamics.	82%	<p>*Detalle del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Etapa Análisis: 100% * Etapa diseño: 100% * Etapa desarrollo: 96% * Implementación: 77% * Fase de Operación 0% * Soporte Post Imp. 0% <p>*Avances:</p> <p>*Se continua con la fase de implementación del proyecto con las distintas áreas que intervienen en el proyecto.</p>





Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos

