



Informe de seguimiento programas y proyectos Abril- junio 2022

Dirección General de Aduanas
Ministerio de Hacienda

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Seguridad	Despacho 24 hrs (Fase 2)	Programa de mejora continua que está desarrollándose en varias etapas, con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.	75%	<p>*Solicitud de Despacho de Mercancía de Correo Expreso Categoría A y B: Esta mejora permitirá tener mejor trazabilidad de este tipo de carga. *Se realizó el pase a producción de esta mejora y un entrenamiento al equipo de correo expreso.</p> <p>*Automatización procesos de solicitud de enlace: permitirá a los contribuyentes realizar el enlace de sus agentes aduanales de manera automática logrando así la agilización del proceso y eliminando burocracia. *Se continúa el piloto con 4 usuarios, actualmente nos estamos enfocando en que se pueda realizar el enlace electrónico para luego probar funcionalidad.</p>
	Gestión integral de riesgo (Fase 2)	El motor de riesgo es una herramienta de alta precisión que toma los datos de las declaraciones aduanales y los analiza, combinando indicadores y reglas de negocio para predecir e identificar el perfil de riesgo de las importaciones y exportaciones antes de su llegada o salida de nuestros puertos y aeropuertos.	92%	<p>Motor de riesgo</p> <p>*Módulo de fiscalización focalizada: *La próxima semana pasarán a producción actualizaciones requeridas por el equipo con la finalidad de optimizar el funcionamiento del módulo.</p> <p>* Módulo de valoración: *El miércoles 13 se realizó el pase a producción de este módulo.</p>



Hub Logístico

Liderar la meta de convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centro América y el Caribe.

28%

*** Proceso de actualización del marco legal regulatorio para el Hub Logístico.**

* Continúa en discusión en el Senado de la República anteproyecto de ley Hub Logístico, ya se revisaron los 73 artículos que componen el documento y actualmente se están discutiendo los puntos en los que se debe llegar a un consenso entre los sectores involucrados.

***Logros estudio de Hub Logístico:**

*Se realizó la contratación del consultor.

*Se realizó la definición del plan de trabajo.

*Se realizó el kickoff del estudio y ajustes de agenda de actividades.

*Se coordinó la visita técnica al Aeropuerto de las Américas.

*Se realizó la visita técnica con Mustad INC.

*** Elaboración del estudio de viabilidad de convertir a RD en el principal Hub logístico del Caribe.**

* El estudio del perfil logístico RD vs sus competidores cuenta con un avance de 100%.

* Inicio de la fase de consultoría externa (AMCHARD-DGA)

***Tareas del Plan:**

*Levantamiento del entorno macro 50%.


*Análisis de las ventajas comparativas y

			<p>competitivas 30%. *Análisis de la capacidad instalada de las operaciones logísticas 20% *Reuniones con los actores claves 15%</p>
<p>Ley de Aduanas</p>		<p>El proyecto de implementación de la nueva Ley de Aduanas, promulgada el 9 de agosto de 2021 por el Poder Ejecutivo.</p>	<p>Estatus del Proyecto Capacitación Ley de Aduanas 100% Comunicación interna y externa 100% Reglamento Ley de Aduanas 98%</p> <p>*Atendiendo a las solicitudes de prórroga que han efectuado diversos gremios empresariales sobre el plazo de la consulta publicada en fecha 12 de abril de 2022, para la revisión del Proyecto de Reglamento de la Ley de Aduanas de la República Dominicana, Núm. 168-21; con el objeto de que los sectores interesados dispongan de un mayor tiempo para el estudio del referido Proyecto y presentar sus observaciones o</p>

			<p>propuestas, hemos decidido prorrogar el proceso de consulta, por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 17 de junio del presente año, fecha de culminación del plazo inicialmente otorgado.</p> <p>*El 24/06/2022 se realizó una reunión con la finalidad de determinar el plan de trabajo que desarrollará para implementar los reglamentos.</p>
	<p>Aplicación del Reglamento y Cambios Tecnológicos</p>	<p>55%</p>	<p>*Se continúa con la socialización de los borradores con las áreas de Tecnología y Procesos para identificar los cambios que necesitan ser automatizados y documentados.</p> <p>*Se iniciará una mesa de trabajo para la aplicación y capacitación del nuevo reglamento.</p>
<p>Certificación Normas ISO 37301-37001</p>	<p>Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo certificarse en las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno y asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.</p>	<p>44%</p>	<p>* Actualmente nos encontramos en la fase de revisión de los procesos a certificar, capacitación y sensibilización del personal de DGA.</p>

OE.2 Institucionalidad y Estandarización	NOBACI	Documentación de procedimientos y políticas en apoyo al cumplimiento de las NOBACI.	94%	<p>* Avance a la fecha 94%</p> <p>* Detalles de los requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 requerimientos están aprobados por la Contraloría • 03 requerimientos evaluados con observaciones. • 05 requerimientos pendientes que se encuentran en proceso. • 07 requerimientos excluidos por la contraloría por actualización de la norma
	Estandarización de Procesos (Fase 2)	Proyecto que tiene la finalidad de identificar, documentar y estandarizar los procesos operativos en miras de que sean más eficientes.	75%	<p>*Se continúa avanzando con el proyecto en la etapa de levantamiento de los procesos.</p> <p>*Estatus del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Importación 81% *Exportación 83% *Zonas Francas 60% *Pasajero 87% *Aeroportuaria 67%
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	43%	<p>* Proyecto servicio en línea DGA</p> <p>* Se iniciarán los trabajos de instalación de la Infraestructura tecnológica de la plataforma.</p> <p>* Logros alcanzados</p> <p>*Se están realizando simulaciones de solicitudes de clientes para probar los servicios:</p>




		<p>a) Certificación OEA y sus respectivas Resoluciones</p> <p>b) Certificación de No Deuda</p> <p>c) Certificación de Saldo de Acuerdo de Pago</p> <p>d) Certificación de Reliquidación de ITBIS</p> <p>e) Certificación de Cheques No Utilizados</p> <p>f) Certificación No Registro de Chasis</p>
<p>Optimización del sistema financiero de la DGA</p>	<p>Herramienta Dynamics.</p>	<p>70%</p> <p>*Ver a continuación el status del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Etapa Análisis: 100% * Etapa diseño: 100% * Etapa desarrollo: 84% * Implementación: 32% * Fase de Operación 0% * Soporte Post Imp. 0% <p>*Se iniciaron las pruebas de aceptación de usuario de los módulos de <u>Cuentas por Pagar</u> y <u>Gestión de Efectivo y Bancos</u>.</p>

AVANCE GENERAL A JUNIO 2022

Para este 2022, se determinaron 136 iniciativas, las cuales están siendo revisadas por planificación y finanzas, para luego pasar al Comité de Planificación para su aprobación y priorización.

En la revisión de este trimestre luego de ser evaluadas, revisadas y priorizadas por el Comité de Planificación contamos con 96 iniciativas.



INICIATIVAS POA 2022

Actualmente este es el avance de las iniciativas en el periodo abril – junio 2022


Avance del POA 2022 al 30 de junio 48%.

#	POA 2022	%	Costo	Objetivo Estratégico	lun	dom
		48%	\$81,635,808.90		1/3/21	31/12/23
1	Diseño e implementación de programa de automatización en los procesos de Planificación, Operaciones y Gestión	10%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 21/2/22	jue 30/6/22
2	Implementación de metodología de gestión de las recaudaciones a través de análisis de áreas de riesgo.	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	vie 16/12/22
3	Expediente Electrónico	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 14/2/22	lun 21/3/22
4	Autodiagnóstico CAF 2022 y Plan de Mejora 2023	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	jue 30/6/22
5	Premio Nacional de la Calidad	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	mar 31/5/22
6	Índice de Satisfacción Ciudadana-Aplicación ServQual	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/2/22	jue 30/6/22
7	Implementación de un Sistema de Mejora Continua de los Procesos.	40%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	mar 31/1/23
	Campaña interna sobre el Sistema de Gestión de la Calidad	35%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mié 1/6/22	vie 30/12/22
8	Implementación de la estructura de servicio TI - División la Mesa de Ayuda TI	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	lun 29/8/22


9	Migración de equipos de Redes (Switch de acceso) para usuarios de Sede y Adm. Principales.	11%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	jue 1/12/22
10	Implementación de comunicación mobil (Jabber) para usuarios específicos.	52%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	jue 1/12/22
11	Telefonía HCS vía internet para Zonas Francas Principales	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	jue 1/12/22
12	Implementación de un Internet Protocol Address Management (IPAM)	27%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/3/22
13	Implementación de un Network Configuration Manager (NCM)	34%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/3/22
14	Implementación de DHCP	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/11/22	jue 2/2/23
15	Migración de servicios de Tecnología T1 a Sip Trunk	98%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 2/6/22
16	Implementación Alta Disponibilidad Base de Datos Core SIGA	71%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/10/22	vie 2/12/22
17	Balaceo de sentencias DML SIGA	22%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/10/22	jue 1/12/22
18	Implementación herramienta de administración bases de datos RedGate	36%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 4/4/22	lun 20/6/22
19	Cambio de plataforma de respaldo	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	lun 31/10/22
20	Optimización infraestructura QLIK	50%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 30/6/22
21	Plan de mejora queries SIGA	85%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	mar 1/11/22



22	Expansión y actualización de los sistemas de controles de acceso	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 30/12/22
23	Programa de concientización a usuarios	23%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	jue 1/12/21	jue 1/12/22
24	Gobierno, riesgo y cumplimiento para seguridad de informacion	12%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/11/22
25	Expansión y actualización de los sistemas de videovigilancia (CCTV)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	vie 30/12/22
26	Proyecto Seguridad Integral y Monitoreo (SIM)	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
27	Prueba de intrusión a la infraestructura tecnológica	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 1/7/22
28	Mejoramiento de la seguridad durante el ciclo del desarrollo de software	6%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/3/22	lun 3/10/22
29	Implementación control de acceso a la red (NAC)	7%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	mié 30/11/22
30	Implementación Gestión de accesos privilegiados (PAM)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	lun 31/10/22
31	Programa de Gestión Integral de Residuos TIC	69%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/3/22	vie 29/7/22
32	Automatización de Servicios DGA	62%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/3/22	jue 15/12/22
33	Adecuación y Reubicación del Data Center.	67%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 1/3/21	mar 1/11/22
34	Renovación Site Alterno KIO (Site Alterno Azure)	58%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/10/21	vie 29/4/22



35	Remodelación Command Center	17%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/3/22	jue 1/12/22
36	Servidores HyperConvergencia	32%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 1/3/21	jue 1/9/22
37	Equipos que generan imágenes corporales para los pasajeros de los siete (7) aeropuertos internacionales	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
38	Implementación del Comando de Control de investigación Aduanera (CCIA)	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
39	Implementación de body cams para aforadores	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
40	Implementación de candados electrónicos en depósitos	61%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	jue 5/5/22
41	Implementación Devops	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	jue 1/12/22
42	Implementación VUCE Servicios Importación- Ministerio de Industria y Comercio	60%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	vie 1/4/22	mié 30/11/22
43	Implementación VUCE Servicios pendientes- Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)	60%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/2/22	mié 30/11/22
44	Implementación VUCE servicios de Licencias y certificaciones digitales de las instituciones del estado	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
45	Sistema de monitoreo y seguimiento de actividades del Departamento de Análisis Económicos (DAE)	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	lun 17/1/22
46	Reestructuración de los informes de Hidrocarburo y Proindustria	5%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	jue 7/7/22




47	Dashboard de recaudación publicada en la página web de la institución	68%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 29/4/22
48	DGA en números	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/3/22	vie 29/4/22
49	Control Aplicación de Certificados de Origen.	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
50	Control en las declaraciones pendientes de pago y Declaraciones abiertas	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
51	Verificación de Cumplimiento de Normativas de Exoneraciones	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mié 1/6/22	vie 30/12/22
52	Automatización de los procesos de análisis de datos	29%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 4/1/22	sáb 31/12/22
53	Implementación de un Sistema Automatizado para Inventarios de activos de Call Centers, previa identificación como prenda aduanera.	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	vie 30/12/22
54	Colocación Sistemas CCTV en los principales Parques de ZF.	39%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	vie 30/12/22
55	Desarrollo de un módulo de búsqueda en el SIGA para el acceso de todos los perfiles que poseen los operadores aduaneros.	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	lun 22/8/22
56	Interconectar el sistema de Aduanas con el de la Junta Central Electoral, Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). (Depuración integral del contribuyente)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	vie 22/7/22
57	Diseñar e implementar certificación de la capacidad de los camiones cisterna recolectores de	12%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/3/22	vie 28/10/22

	residuos y mezclas de hidrocarburos					
58	Trazabilidad en todos los procesos que abarcan el Régimen de Internación Temporal (autorización Internación) prórroga, reembarque, nacionalización, cancelación de fianza)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 15/1/22	lun 22/8/22
59	Implementación del Manifiesto Terrestres	39%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 12/8/22
60	Automatización de facturas por el servicio de Interconexión. (Plan de Mejoras) II Fase.	35%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	mar 4/1/22
61	Habilitación de los Puntos de control de las embarcaciones de Recreo	24%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
62	Implementación de Lectores	19%	\$596,000.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/2/22	lun 22/8/22
63	Crear e Implementar Módulo SIGA de Cancelación de Fianzas o Cartas de Garantía	19%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 25/1/22	jue 22/9/22
64	Implementar Módulo SIGA Control de Inventarios en las Resoluciones Ley 84-99	8%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 1/1/22	mié 22/6/22
65	Simplificación, Digitalización y Mejora de procesos Logísticos (SDPML).	80%	\$60,000,000.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	vie 30/12/22
66	Actualización del Marco Legal Regulatorio.	98%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	jue 29/12/22	vie 30/12/22
67	Automatización de los Reportes de Oficiales	98%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/3/22	mar 7/6/22
68	Implentación de capacitaciones vía Aula virtual	22%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22



69	Plan de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional	61%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
70	Igualando RD	20%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
71	Diseño e implementación de metodología para encuestas	68%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 29/4/22
72	Diseño, desarrollo e implementación de requerimientos CAF: Metodología de involucramiento de los ciudadanos en el diseño y desarrollo de nuevos tipos de servicios	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 29/4/22
73	Fomentar e implementar las Compras Verdes	26%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
74	Reestructuración del proceso de asignación de vehículos	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 30/6/22
75	Reestructuración, Ampliación y Optimización de espacios Sede Central	44%	\$20,903,008.90	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
76	Levantamiento Arquitectónico Administraciones a Nivel Nacional	83%	\$136,800.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
77	Reestructuración módulo de solicitudes de crédito	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
78	Optimizar el registro de las Cesiones de Crédito	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
79	Evidenciar nota de crédito en documentos de origen (recibo, factura o reporte de liquidación de impuestos)	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22



80	Impulsar la firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Regional.	74%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 4/1/22	vie 2/12/22
81	Lanzar e implementar los nuevos requisitos mínimos de Seguridad OEA homologados con el CTPAT de los EE UU.	4%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 1/8/22	vie 30/12/22
82	Automatizar la aplicación de las exoneraciones de las entregas provisionales otorgadas a las instituciones gubernamentales	54%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	sáb 22/1/22	jue 22/12/22
83	Actualización de tarifas de servicios de Exoneraciones	55%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 22/1/22	vie 30/12/22
84	Definir y lograr gestión eficiente para emisión de certificaciones sobre reintegro de ITBIS/Auditorías DGII.	86%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	sáb 22/1/22	jue 22/12/22
85	Implementación de Aforo Unificado de Exportación en parques de Zonas Francas Industriales y Especiales	83%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mié 19/1/22	jue 22/12/22
86	Registro de Titular Online	55%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 14/1/22	mar 24/5/22
87	Desarrollo en SIGA del módulo de registro de casos DPI	4%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mié 11/5/22	mié 10/8/22
88	Programación de Talleres sobre cumplimiento de Reglas de Origen para las exportaciones	79%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	sáb 13/8/22
89	Automatización CEO del Acuerdo de Alcance Parcial entre RD-Panamá (Automatización Exportador Autorizado a Efectos de Origen, EPA.)	81%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 8/4/22	mar 14/6/22
90	Generación de Reportes Automático-Aleatorios de aplicación de acuerdos comerciales	91%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 11/1/22	sáb 16/4/22

91	Mejoras al Certificado de Origen DR-CAFTA & Comprobante de Recepción	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/3/22	jue 31/3/22
92	Vinculación EUR-1 con la Declaración de Importación para uso único en el SIGA.	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/3/22	mar 15/3/22
93	Proceso automatizado para las solicitudes de clasificación arancelaria (Internas y Externas)	55%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	vie 3/6/22
94	Participación del laboratorio en la acreditación de la norma ISO 17025	76%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 4/1/22	vie 24/6/22
95	creación de Sistema de Control de Importaciones de los Gases Refrigerantes	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 4/1/22	jue 31/3/22
96	Implementación del Sistema de Gestión ISO Antisoborno y Cumplimiento 37001/37301	35%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	vie 1/4/22	vie 30/12/22



Amaury Vélez

Gerente de Interino Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos