

Informe de seguimiento programas y proyectos 2025

Julio – septiembre

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Hub Logístico (Fase 3)	Este programa tiene como objetivo posicionar a la República Dominicana como la puerta de entrada a toda Centroamérica y el Caribe. Actualmente, el proyecto está en la fase de desarrollo del plan de comunicaciones y la expansión de los estudios.	66%	Próximos pasos: • Acuerdo firmado, en proceso de aplicación.
	Gabinete Desarrollo Logístico	Con el propósito de coordinar la estrategia nacional logística, se estableció el Gabinete mediante el decreto No. 463-23, siendo la Dirección General de Aduanas designada como su coordinadora.	20%	Avances: • En proceso de creación de plan de trabajo y priorización de acciones.
	Proyecto Identificación Vehicular Fronteriza (IVF- RD) (Fase 1)	El Proyecto de Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD) se enfoca en la seguridad nacional, garantizando el control y la seguridad en los procesos aduaneros, especialmente en el régimen de admisión temporal sin transformación de vehículos que ingresan al país. Esta plataforma integra herramientas de monitoreo en tiempo real, inspección vehicular y validación de datos para prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas aduanales, contribuyendo así a la seguridad del territorio nacional de la República Dominicana.	44%	Avances: • Recepción de los rótulos de IVF-RD. • Habilitación del espacio de custodia para almacenamiento. Próximos pasos: • Elaborar estrategia comunicacional para el lanzamiento. • Realizar reunión de socialización con entidades involucradas. • Hacer llamado a la ciudadanía para la regularización de su estatus. • Instalar antenas en las administraciones fronterizas.

Objetivo Estratégico	Proyecto		Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Cobro 24/7 en pasajeros		El proyecto "Cobro 24 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas en los aeropuertos del país.	25%	Avances: - Levantamiento realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, con el objetivo de elaborar una propuesta y definir el presupuesto correspondiente. Próximos pasos: - Estructurar los lineamientos para el cobro de tarjeta de crédito y otros métodos de pago.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Ley de Aduanas (Fase 2)		Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos	89%	Avances: - Decreto 609-24 emitido el 21 de octubre de 2024. - Se conformó la mesa de trabajo para abordar el Reglamento de Zonas Francas, el Acuerdo de Servicios, el Adendum y la Tarifa de los Servicios Aduanales. Próximos pasos: - Implementación del Reglamento de Operadores Aduaneros; - Consulta pública del Reglamento de Regímenes Especiales y otros; - Soporte a la Gerencia de Procesos para la elaboración y actualización de los procesos; - Acompañamiento técnico a tecnología con el levantamiento e implementación de los requerimientos de la Ley;

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
				• Iniciamos la elaboración del plan de capacitación del reglamento de aplicación con RRHH. Inicio de capacitaciones a todo el personal el 30 de mayo; • Aprobación de reglamento del comité de Facilitación de Comercio; e • Implementación de mejoras tecnológicas y socialización con el personal de servicios y operativo.

Avances de los proyectos actualizados al 31 de marzo 2025.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos