

Informe de seguimiento programas y proyectos 2026

Abril – junio

Gerencia de Planificación
Departamento de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Hub Logístico (Fase 3)	Este programa tiene como objetivo posicionar a la República Dominicana como la puerta de entrada a toda Centroamérica y el Caribe. Actualmente, el proyecto está en la fase de desarrollo del plan de comunicaciones y la expansión de los estudios.	66%	Próximos pasos: • Acuerdo firmado, en proceso de aplicación.
	Proyecto Identificación Vehicular Fronteriza (IVF- RD) (Fase 1)	El Proyecto de Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD) se enfoca en la seguridad nacional, garantizando el control y la seguridad en los procesos aduaneros, especialmente en el régimen de admisión temporal sin transformación de vehículos que ingresan al país. Esta plataforma integra herramientas de monitoreo en tiempo real, inspección vehicular y validación de datos para prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas aduanales, contribuyendo así a la seguridad del territorio nacional de la República Dominicana.	80%	Avances: • Se elaboró la estrategia comunicacional para el piloto • Se formalizó una mesa de trabajo con la Policía Nacional y la DIGESETT para la elaboración del protocolo operativo, el cual se encuentra en su fase final para aprobación. • Inicio del piloto en la administración de Santo Domingo. Próximos pasos: • Realizar un llamado a la ciudadanía para la regularización de su estatus.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Cobro 24/7 en pasajeros	El proyecto "Cobro 24 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas en los aeropuertos del país.	35%	Avances: Revisión y validación de los contratos suscritos con las empresas proveedoras del servicio de adecuación.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Ley de Aduanas (Fase 2)	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos	89%	Próximos pasos: Culminar los reglamentos pendientes.

Avances de los proyectos actualizados al 30 de junio 2026.



[Firma manuscrita]

Massiel Belinda Mercedes Mercado

Gerente de Planificación y Desarrollo

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos