

# Informe de seguimiento programas y proyectos 2026

Enero – marzo

**Gerencia de Planificación**  
Departamento de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	<p><b>Hub Logístico (Fase 3)</b></p>	<p>Este programa tiene como objetivo posicionar a la República Dominicana como la puerta de entrada a toda Centroamérica y el Caribe. Actualmente, el proyecto está en la fase de desarrollo del plan de comunicaciones y la expansión de los estudios.</p>	<p>66%</p>	<p><b>Próximos pasos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdo firmado, en proceso de aplicación.</li> </ul>
	<p><b>Proyecto Identificación Vehicular Fronteriza (IVF- RD) (Fase 1)</b></p>	<p>El Proyecto de Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD) se enfoca en la seguridad nacional, garantizando el control y la seguridad en los procesos aduaneros, especialmente en el régimen de admisión temporal sin transformación de vehículos que ingresan al país. Esta plataforma integra herramientas de monitoreo en tiempo real, inspección vehicular y validación de datos para prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas aduanales, contribuyendo así a la seguridad del territorio nacional de la República Dominicana.</p>	<p>76%</p>	<p><b>Próximos pasos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar estrategia comunicacional para el lanzamiento.</li> <li>• Realizar reunión de socialización con entidades involucradas.</li> <li>• Hacer llamado a la ciudadanía para la regularización de su estatus.</li> </ul>

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	<b>Cobro 24/7 en pasajeros</b>	El proyecto "Cobro 24 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas en los aeropuertos del país.	<b>25%</b>	<b>Avances:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructurar los lineamientos para el cobro de tarjeta de crédito y otros métodos de pago.</li> </ul>
<b>OE.2 Institucionalidad y Estandarización</b>	<b>Ley de Aduanas (Fase 2)</b>	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos	<b>89%</b>	<b>Próximos pasos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Culminar los reglamentos pendientes.</li> </ul>

**Avances de los proyectos actualizados al 31 de marzo 2026.**




**Massiel Belinda Mercedes Mercado**

**Gerente de Planificación y Desarrollo**

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos