

Informe de seguimiento programas y proyectos 2024

Enero - marzo 2024

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos





Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
<p>OE.1 Facilitación y Control</p>	<p>Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)</p>	<p>Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.</p>	<p>61%</p>	<p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalización del acuerdo entre DGA - ASOLOGIC. Elaboración del acuerdo entre DGA - BRIGITTE.
	<p>Gabinete Desarrollo Logístico</p>	<p>Con el propósito de coordinar la estrategia logística nacional, se estableció el Gabinete mediante el decreto No. 463-23, siendo la Dirección General de Aduanas designada como su coordinadora.</p>	<p>12%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión técnica para definir la conformación de las mesas de trabajo. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir línea gráfica y TDR. Contratar consultor para la Estrategia Nacional de Logística.
	<p>Ley de Aduanas</p> <p>(Fase 2)</p>	<p>Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21</p> <p>Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos.</p>	<p>84%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación en SIGA de los plazos de abandono establecido en los numerales 5) y 7) del artículo 112. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colación en consultas públicas por 45 días hábiles del Reglamento de Operadores Aduaneros de la Ley 168-21.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	55%	*Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA
	Programa Global Entry	Diseño y puesta en marcha del programa Global Entry para proporcionar procesamiento acelerado a viajeros internacionales de bajo riesgo preaprobados que ingresan a la República Dominicana.	100%	Proyecto completado
	Estructuración del Data Center	Actualización del DataCenter de Aduanas, ya que no se contaba con un espacio digital controlado donde se almacenen todas las informaciones de la institución; este espacio será certificado con normas internacionales TIA-942.	100%	Proyecto completado
	Dashboard de Comercio Exterior	Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior	95%	Avances <ul style="list-style-type: none"> • Se completó el desarrollo del dashboard.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
				Próximos pasos: • Preparar el lanzamiento al público general. • Se está preparando el video explicativo y promocional con la Gerencia de Comunicaciones. • Se está preparando una actividad de lanzamiento con un panel de expositores.
	Gestión de Simplificación y Automatización de Servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	88%	Avances: • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA.

Avances de los proyectos actualizados al 31 de marzo 2024.

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación
 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
 Planes, Programas y Proyectos