Informe de seguimiento programas y proyectos 2026

Julio - septiembre

Gerencia de Planificación

Departamento de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	***Hub* Logístico (Fase 3)**	Este programa tiene como objetivo posicionar a la República Dominicana como la puerta de entrada a toda Centroamérica y el Caribe. Actualmente, el proyecto está en la fase de desarrollo del plan de comunicaciones y la expansión de los estudios.	**68%**	**Próximos pasos:** • Acuerdo firmado, en proceso de aplicación.
	Proyecto Identificación Vehicular Fronteriza (IVF- RD) (Fase 1)	El Proyecto de Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD) se enfoca en la seguridad nacional, garantizando el control y la seguridad en los procesos aduaneros, especialmente en el régimen de admisión temporal sin transformación de vehículos que ingresan al país. Esta plataforma integra herramientas de monitoreo en tiempo real, inspección vehicular y validación de datos para prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas aduanales, contribuyendo así a la seguridad del territorio nacional de la República Dominicana.	**100%**	**Avances:** • Concluido el del piloto en la administración de Santo Domingo y puesta en marcha en la misma.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Cobro 24/7 en pasajeros	El proyecto "Cobro 24 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas en los aeropuertos del país.	**35%**	**Avances:** • En proceso de compras.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	**Ley de Aduanas (Fase 2)**	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos	**89%**	**Próximos pasos:** • Culminar los reglamentos pendientes.

Avances de los proyectos actualizados al 30 de septiembre 2026.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN · DGA ADUANAS · SANTO DOMINGO, D.N.

Massiel Belinda Mercedes Mercado

Gerente de Planificación y Desarrollo

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos