Calendarios de ejecución de programas y proyectos 2026

Septiembre

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos



Ley de Aduanas 168-21

(Reglamento de aplicación)

Alcance: Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

Alineación Estratégica: Obj. E2 Institucionalidad Y Estandarización

Responsable:

Asesoría General


Avance Total:

Fase 1: 100% **Fase 2:** 89%

Inicio: 2/8/2021 **Fin:** 31/12/2026

Presupuesto: RD$ 13,638,469.5 monto ejecutado

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.



* Avances al 30 de septiembre 2026

Cobro 24/7 en pasajeros

Alcance: El proyecto "Cobro 24/7 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas.

Alineación Estratégica: Obj. E1 Facilitación y Control.

Responsable:

Gerencia de Inteligencia


Avance Total:

Fase 1: 35%

Inicio: 1/08/2024 **Fin:** 31/12/2026

Presupuesto: TBD

Áreas Involucradas: Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnologia, Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.



* Avances al 30 de septiembre 2026

Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD)

Alcance: El Proyecto IVF-RD contempla la adquisición, desarrollo e implementación de un sistema integral de control e identificación vehicular, el cual permitirá:

- Automatización y estandarización de los procesos aduaneros mediante una plataforma digital centralizada.
- Sustitución de procesos manuales, mejorando la eficiencia y reduciendo el margen de error.
- Integración con otras entidades gubernamentales para fortalecer la seguridad y el control aduanero.
- Cumplimiento del marco regulatorio de la Ley de Aduanas 168-21.
- Implementación de tecnología avanzada para la identificación y monitoreo vehicular.

El sistema incluirá una Plataforma de Registro, Control, Seguridad e Inteligencia Aduanal, junto con etiquetas adhesivas inteligentes (RFID, ETC, holografía lenticular y código QR) y equipos especializados para inspección y control vehicular.

Responsable: Supervisoria General

Avance Total:

Fase 1: %100

Inicio: 3/01/2025 **Fin:** 31/09/2026


Fase 2: %0

Inicio: TBD **Fin:** TBD

Presupuesto: $237,290,460.00

Áreas Involucradas: Supervisoria General Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnologia, Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.

* Avances al 30 de septiembre 2026



Avances de los proyectos actualizados al 30 de septiembre 2026.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ADUANAS
SANTO DOMINGO, D.N.

Massiel Belinda Mercedes Mercado

Gerente de Planificación y Desarrollo

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos