

Calendarios de ejecución de programas y proyectos 2025

Agosto

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Ley de Aduanas 168-21 (Reglamento de aplicación)

Alcance: Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

Alineación Estratégica: Obj. E2
Institucionalidad Y Estandarización

Responsable:
Eduardo Rodríguez , Asesoría General

Avance Total:
Fase 1: 100% **Fase 2:** 87%
Inicio: 2/8/2021 **Fin:** 31/12/2025

Presupuesto: RD\$ 13,638,469.5 monto ejecutado

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.

* Avances al 31 de agosto 2025.

Cobro 24/7 en pasajeros

Alcance: El proyecto "Cobro 24/7 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas.

Alineación Estratégica: Obj. E1 Facilitación y Control.

Responsable:

Raquel Elia Soriano, Gerencia de Inteligencia

Avance Total:

Fase 1: 25%

Inicio: 1/08/2024 **Fin:** 31/12/2026

Presupuesto: TBD

Áreas Involucradas: Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnología, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.

* Avances al 31 de agosto 2025.

Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD)

Alcance: El Proyecto IVF-RD contempla la adquisición, desarrollo e implementación de un sistema integral de control e identificación vehicular, el cual permitirá:

- Automatización y estandarización de los procesos aduaneros mediante una plataforma digital centralizada.
- Sustitución de procesos manuales, mejorando la eficiencia y reduciendo el margen de error.
- Integración con otras entidades gubernamentales para fortalecer la seguridad y el control aduanero.
- Cumplimiento del marco regulatorio de la Ley de Aduanas 168-21.
- Implementación de tecnología avanzada para la identificación y monitoreo vehicular.

El sistema incluirá una Plataforma de Registro, Control, Seguridad e Inteligencia Aduanal, junto con etiquetas adhesivas inteligentes (RFID, ETC, holografía lenticular y código QR) y equipos especializados para inspección y control vehicular.

Responsable:

Orlando Jerez Espailat , Supervisoría General

Avance Total:

Fase 1: 41%

Inicio: 3/01/2025 **Fin:** 31/05/2026

Presupuesto: \$237,290,460.00

Áreas Involucradas: Supervisoría General, Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnología, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.

* Avances al 31 de agosto 2025.

Avances de los proyectos actualizados al 31 de agosto 2025.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos