

Calendarios de ejecución de programas y proyectos 2026

Febrero

Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento de Proyectos



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
DGA
ADUANAS
MINISTERIO D.N.

**Ley de Aduanas
168-21
(Reglamento de
aplicación)**

Alcance: Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

Alineación Estratégica: Obj. E2
Institucionalidad Y Estandarización

Responsable:

Eduardo Rodríguez , Asesoría General


Avance Total:

Fase 1: 100% **Fase 2:** 89%

Inicio: 2/8/2021 **Fin:** 31/12/2026

Presupuesto: RD\$ 13,638,469.5 monto ejecutado

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.



* Avances al 28 de febrero 2026

Cobro 24/7 en pasajeros

Alcance: El proyecto "Cobro 24/7 en pasajeros" de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana busca facilitar el comercio y aumentar las recaudaciones asociadas al cobro de impuestos mediante la implementación de un sistema de cobro electrónico disponible las 24 horas.

Alineación Estratégica: Obj. E1 Facilitación y Control.

Responsable:

Raquel Elia Soriano, Gerencia de Inteligencia


Avance Total:

Fase 1: 25%

Inicio: 1/08/2024 **Fin:** 31/12/2026

Presupuesto: TBD

Áreas Involucradas: Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnología, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.



* Avances al 28 de febrero 2026

Identificación Vehicular Fronteriza (IVF-RD)

Alcance: El Proyecto IVF-RD contempla la adquisición, desarrollo e implementación de un sistema integral de control e identificación vehicular, el cual permitirá:

- Automatización y estandarización de los procesos aduaneros mediante una plataforma digital centralizada.
- Sustitución de procesos manuales, mejorando la eficiencia y reduciendo el margen de error.
- Integración con otras entidades gubernamentales para fortalecer la seguridad y el control aduanero.
- Cumplimiento del marco regulatorio de la Ley de Aduanas 168-21.
- Implementación de tecnología avanzada para la identificación y monitoreo vehicular.

El sistema incluirá una Plataforma de Registro, Control, Seguridad e Inteligencia Aduanal, junto con etiquetas adhesivas inteligentes (RFID, ETC, holografía lenticular y código QR) y equipos especializados para inspección y control vehicular.

Responsable: Supervisoría General

Avance Total:


Fase 1: 66%

Inicio: 3/01/2025 **Fin:** 31/05/2027

Presupuesto: \$237,290,460.00

Áreas Involucradas: Supervisoría General, Gerencia de Inteligencia, Subdirección Operativa, Subdirección Tecnología, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa.

* Avances al 28 de febrero 2026



Avances de los proyectos actualizados al 28 de febrero 2026.



Massiel Belinda Mercedes Mercado

Massiel Belinda Mercedes Mercado

Gerente de Planificación y Desarrollo

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Proyectos